

<b>Työmaa:</b>	nro 1750	nimi Kangasniemen yläkoulu ja kirjasto	<b>Viikko:</b>	12 /2016
----------------	-------------	---	----------------	----------

<b>Työmaatilanne:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vesikaton puutyöt ja kattahuovan asentaminen valmis</li> <li>- Ulkoseinien puuverhousyöt</li> <li>- Seinien tasoitustyö</li> <li>- Seinien laatoitustyö</li> <li>- Alakattotyöt</li> <li>- LVIS: lämmityslinjojen veto, sähköjen johdotukset</li> <li>- Sääsuojan poisurkaminen katon osalta tehty</li> </ul>		
<b>Seuraavia työvaiheita viikolla 13_2016:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lattioiden laatoitustyöt alkavat</li> <li>- Ulkoseinien ja katosten puuverhousyöt</li> <li>- Yläpohjan puhallusvillaeristystyöt jatkuvat</li> <li>- Sääsuojatelineiden purkaminen seiniltä jatkuu</li> </ul>		
<b>Muutokset / rajoitukset käyttäjien toimintaan:</b>		
<b>Ennakkotietoa tulevasta:</b>		
<b>Muuta:</b>		
<b>Yhteystiedot / Työnjohto:</b>		
Nimi: Sauli Partti, vastaava tj. Puh: 040 3000 519 Email: sauli.partti@lipsanen.com	Nimi: Ossi Teittinen, työmaains. Puh: 040 3000 546 Email: ossi.teittinen@lipsanen.com	Nimi: Puh: Email:



Sääsuoja purettu jo vesikaton osalta



Julkisivuja paljastuu sääsuojan alta.



Lähes valmista pintaa kirjastossa

